



Obec Radostice
Sokolská 11
664 46 Radostice

IČ: 00487520
DIČ: CZ00487520
č. ú.: 20829641/0100

Č. j.: RAD/0346/2026/BPr
V Radosticích 5. 4. 2026

ECO-REX, s.r.o.
IČ:49975480
Lidická 700/19
602 00 Brno
DS: 2hs2x5p

Výzva k nápravě

Dne 7. 4. 2026 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Radostice v rámci projednávajícího bodu týkajícího se navezené zeminy na záměr realizace „Rekreační areál Radostice“, bylo přijato následující usnesení.

- 1. usn. č. 2026/3/6:** na základě schválené rámcové smlouvy ze dne 20. 6. 2024 na dodávku materiálu pro budoucí terénní úpravy, mělo být konkrétní plnění množství realizováno výhradně na základě jednotlivých objednávek obce. Dále ZO schválilo požadavek na změnu PD, která neodpovídala v předloženém znění požadavkům obce. Dále konstatovalo, že nebyly schváleny žádné akce týkající se realizace terénních úprav v dané lokalitě.
- 2. usn. č. 2026/3/7:** zastupitelstvo obce konstatuje, že na pozemcích obce došlo k provedení terénních úprav a navázce zeminy bez prokazatelného objednání ze strany obce a mimo rámec konkrétně sjednaných dílčích plnění dle rámcové smlouvy.
- 3. usn. 2026/3/8:** zastupitelstvo obce nesouhlasí s provedenými zásahy do pozemků na „Rekreační areál Radostice“ v uvedeném rozsahu.
- 4. usn. č. 2026/3/9:** zastupitelstvo schvaluje přepracování projektu na „Rekreační areál Radostice“, vypracovaný fy. Quba ze dne 30. 3. 2026.
- 5. usn. č. 2026/3/10:** zastupitelstvo obce Radostice požaduje odvoz zeminy z plochy „Rekreačního areálu Radostice“ a ponechání na ploše množství max. 12000 m³ zeminy, s termínem odvozu do 31. 7. 2026.

K výše uvedenému ještě uvádím, že jsem Vás po jednání zastupitelstva informoval stručně o požadavcích obce. Osobně jste přislíbil, že sjednáte nápravu a začnete neprodleně s odvozem zeminy. Naopak z jednání ze dne 14.4.2026 (úterý) za přítomnosti místostarosty obce a členky zastupitelstva, údajně vyplynulo z jednání, že se „nechystáte“ k odvozu zeminy. K tomu uvádím, že nerespektujete naši dohodu ze dne 8.4.2026 a následně telefonické urgencye ze strany starosty. Pro úplnost uvádím, že jste zástupce obce uvedl v omyl výrokem, že bylo množství řádně objednáno a podepsány dodací listy. O podpis dodacích listů od obce jste požádal až při kontrole ČiŽP, která následovala po Vašem neoprávněném zahájení terénních prací. Je možné doložit dodacími listy odeslané na ČiŽP a to pouze v rozsahu za měsíc červenec 2024 (10444 tun), za měsíc srpen 2024 (8708 tun), což je celkem 19152 tun. Již Vaše fakturace za materiál neodpovídala výše uvedeným číslům. Pro úplnost uvádím, že jste rozdíl obhajoval množstvím navezené zeminy na konečnou úpravu povrchu černozem.

Závěrem Vás žádám o písemné sdělení k výše uvedenému do 7 dnů od data doručení do datových schránek firmy. V případě, že tak neučiníte, bude Vám doručena předžalobní výzva.

Ing.
Jaroslav
Kadlčík

Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Kadlčík
Datum:
2026.04.15
16:00:33 +02'00'

Ing. Jaroslav Kadlčík
starosta obce