

Zápis z jednání o nápravě nedostatků vzniklých na základě plnění rámcové kupní smlouvy

Přítomni:

Za obec Radostice: Ing. Jaroslav Kadlčík – starosta

Za fy. ECO-REX, zástupce pro věci smluvní a technické: Ing. Pavel Kučera

I.

Předmět jednání

Předmětem jednání byla skutečnost, že fy. ECO-REX navezla v roce 2025 bez smluvního vztahu blíže neurčené množství zeminy na pozemky 726/3 – 726/4 vše v k.ú. Radostice. Množství neoprávněně navezené zeminy je doloženo u kontrolních orgánů ŽP, ČiŽP. Odkaz na čl. II, odst. 2.11. platné rámcové kupní smlouvy. Zástupce fy. ECO-REX uvádí, že blíže neurčené množství slouží jako dočasná deponie.

II.

Nápravná opatření

1. fy. ECO- REX doloží obci Radostice průvodní listy (přepravní) ke každé dodávce zeminy navezené po 31.12.2024.
2. Množství zeminy navezené nad rámec řádně uzavřené rámcové kupní smlouvy schválené zastupitelstvem obce Radostice dne 19.6.2025,č.usn. 2024/3/13, bude odvezeno.
3. Na pozemku 726/1, který není ve vlastnictví obce Radostice, bude zemina odstraněna na původní niveletu - před návozem zeminy a provedenými terénními úpravami.
4. Odvážená zemina a její množství bude vedena na základě denních záznamů a to takto: vozidlo, SPZ, množství v tunách nebo m³.
5. Denní záznam s uvedením počtu vozidel bude podepsán starostou obce.
6. Po skončení odvozu zeminy bude sepsán protokol, který bude obsahovat vyjádření o splnění sjednaných opatření.

III.

Časové plnění

Termín pro ukončení odvozu zeminy byl sjednán nejpozději do 5.12.2025.

IV.

Závěrečné ustanovení

Zápis je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Radosticích dne 1.10.2025

Ing. Jaroslav Kadlčík

Ing. Pavel Kučera